

Ogłoszenie nr 90056 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.



Czernica: Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrzastawie Małej – etap II OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 347523-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

Numer ogłoszenia: 348318-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 4708-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernica, krajowy numer identyfikacyjny 931934986, ul. ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 71 726 57 00, faks 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.czernica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrzastawie Małej – etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrzastawie Małej, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wskazane jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji przedmiarów przed złożeniem oferty. Zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej (m.in. w przedmiarach, projekcie wykonawczym, i STWiOR).

II.4) Główny kod CPV:45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Do dnia 01.05.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/12/2016

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Marek Bernacki MARKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo -Handlowe, , ul. Poprzeczna 6 Gajków, 55-002, Kamieniec Wrocławski, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

1075881.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

28/04/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Termin zakończenia umowy do dnia 26 czerwca 2017 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana terminu zakończenia zadania z powodu przedłużania się podpisania umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych zadania pomiędzy Gminą Czernica a Instytucją Zarządzającą.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: