

Ogłoszenie nr 560438361-N-2021 z dnia 22.12.2021 r.

Czernica: Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 i branzą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 615781-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540537940-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510415742-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.czernica.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 i branzą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MTP.271.2.29.2020.EZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 i branzą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) Budowę odcinków sieci kanalizacji

sanitarnej ścieków bytowo- gospodarczych w skład których wchodzi: rurociągi grawitacyjne DN 300mm (o dł. ok.9 m), DN 250mm (o dł. ok.108 m), DN 200mm (o dł. 315 m), DN 150mm (o dł. 7 m), rurociągi tłoczne DN 125mm (o dł. 28 m), DN 200mm (o dł. 633 m), czyszczaki 4 szt. wraz ze strefową tłoczną ścieków bytowo-gospodarczych P 2 wraz zasilaniem (WLZ), monitoringiem i zagospodarowaniem terenu tłoczni; 2) Budowę odcinka sieci wodociągowej DN 225 (o dł. 390 m); 3) wykonanie na zgłoszenie całości dokumentacji projektowej sięgaczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 274, 276/4, 276/5, 276/7, 276/9, 283 i 284 wg rysunku będącego załącznikiem o niniejszego OPZ wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu od Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy czym przed dokonaniem zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego do wykonanej dokumentacji; 4) wybudowanie sięgaczy na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt 3 oraz uzyskanie niewniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania przez właściwy PINB. 2. Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulicy Składowej i drogi na dz. nr 277 i 278 w obrębie geodezyjnym Dobrzykowice. Działki te objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego D_27 – Uchwała nr XIV/146/2020 Rady Gminy z dn. 31 marca 2020 r.

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

2021-08-31

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

31/08/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

przewidziano możliwość dokonania zmian: tj. wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wynikających z protokołów konieczności, zmiana wartości zamówienia, zmiana terminu realizacji zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

wykonanie robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z protokołami konieczności z dnia 07.05.2021 r. i z dnia 30.08.2021 r., zwiększenie wartości zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z protokołami konieczności z dnia 07.05.2021 r. oraz z dnia 30.08.2021 r.,

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: