
Ogłoszenie nr 560031745-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

Czernica: Modernizacja ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610870-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500250886-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czernica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MTP-OZR.271.2.27.2018.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) remont odcinka ok. 166 mb
drogi (nowa podbudowa, jezdnia bitumiczna), wraz z jej dowiązaniem do istniejących dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego, 2) wycinka
drzewa, 3) remont zjazdów do posesji przy drodze (kostka betonowa), 4) odwodnienie układu drogowego poprzez wykonanie odcinka ścieku
z prefabrykowanych korytek ściekowych, 5) ubezpieczenie skap rowu płytami typu MEBA, 6) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
0/31,5mm 7) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi
„towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w punkcie 2. w szczególności: 1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz
prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, oraz ppoż., 2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń
szczegółowych i odbiorów, 4) wyniesienie tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań,
prób i odbiorów, oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 6) wykonanie operatu
powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z mapą (3 egz.), 7) aktualizacja ewidencji dróg, 8) naprawę
sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 9) pokrycie kosztów usunięcia
niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 10) przestrzeganie i realizacja wymagań wynikających z uzgodnień,
pozwoleń, opinii etc. dołączonych do SIWZ, oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu, 11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i
przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 10.12.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/12/2018
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V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Robót w zakresie wykonania zjazdu oraz osadzenie krat żeliwnych D400 na istniejących studniach kanalizacji deszczowej wraz z ich
obrukowaniem w ciągu zaprojektowanych korytek odwadniających, które stały się niezbędne do wykonania.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
łaczna wartość zamian jest minejsza niż 10 % i wynosi 4 170,00 zł
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót w zakresie wykonania zjazdu oraz osadzenie krat żeliwnych D400 na istniejących studniach kanalizacji deszczowej
wraz z ich obrukowaniem w ciągu zaprojektowanych korytek odwadniających, które stały się niezbędne do wykonania.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin realizacji do dnia 13.12.2018r.
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