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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Centralny węzeł przerzutu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim 
do kanalizacji miejskiej Wrocławia. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozruchu 
Centralnego węzła kanalizacyjnego przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica w Kamieńcu 
Wrocławskim do kanalizacji miejskiej Wrocławia 

 
1.3 Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych 
 
Grupa robót:  
45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 
45230000-8– Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
1.4 Określenia podstawowe 

prawnymi, aktualnymi normami i wytycznymi. 
- Rozruch  – zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do  przekazania 

obiektu do eksploatacji 
- Komisja Rozruchowa – komisja powołana przez Wykonawcę w celu wykonania rozruchu 
- Wykonawca – wykonawca zobowiązany kontraktem do przeprowadzenia rozruchu pompowni     
- Ogólna instrukcja eksploatacji – ogólne wytyczne technologiczne eksploatacji obiektów 

pompowni opracowane w ramach dokumentacji projektowej stanowiąca podstawę do 
wykonania szczegółowej instrukcji eksploatacji  

- Szczegółowa instrukcja eksploatacji  – instrukcja opracowana w oparciu o ogólną instrukcję 
eksploatacji zawierająca weryfikację założeń projektowych sterowania na podstawie wyników 
rozruchu i wstępnej eksploatacji oraz DTR zamontowanych urządzeń 

- Dokumentacja rozruchowa – całość dokumentacji opracowana przez Komisję Rozruchową 
niezbędna do prawidłowego przebiegu rozruchu 

- Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 
pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu 
postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

- Dokumentacja porozruchowa – dokumentacja zawierająca sprawozdanie z rozruchu wraz z 
wszelkimi raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego 
przekazania pompowni do eksploatacji. 

- Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 
zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż.  

- Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych organów 
administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i badań) potrzebnych do 
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

- Próba Eksploatacyjna – okres eksploatacji wstępnej następujący po zakończeniu rozruchu 
technologicznego, w którym praca obiektów urządzeń następuje w warunkach normalnej 
eksploatacji urządzeń i obiektów technologicznych 

 
2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych  
Czynności rozruchowe wiążą się z wykorzystaniem następujących materiałów: 
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- wapno hydratyzowane do dezynfekcji skratek,  
- media niezbędne do funkcjonowania pompowni w okresie rozruchu (woda, energia elektryczna) 
- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, 

paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako 
minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń 

- farby i rozpuszczalniki oraz narzędzia potrzebne do malowania i znakowania rurociągów 
technologicznych 

- środki czystości 
- środki ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP 
-  materiały biurowe niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 
Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania podczas rozruchu będą zgodne z 
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed użyciem 
materiałów  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Koszty materiałów winny być wliczone w koszt 
kompleksowego wykonania rozruchu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie, 
zasadami BHP, p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
UWAGA:  W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy dostarczenia 
Inspektorowi nadzoru kompletnych kart produktu chemicznego zawierających opis budowy, 
właściwości fizyko-chemiczne, opis oddziaływania na organizm ludzki, warunki przechowywania, 
przygotowania i dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu postępowania w przypadku awarii 
oraz kontaktu. 
W przypadku zastosowania materiałów, których stosowanie wymaga odpowiednich i 
charakterystycznych środków ochrony i bezpieczeństwa Wykonawca wraz z materiałami dostarczy 
komplet wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiałów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
obiektów  muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość ich wykorzystania w celu, 
któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
Ilości materiałów Wykonawca obliczy we własnym zakresie. 
 
3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne”.  
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować/zamontować 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz środki ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej. Listę 
niezbędnego wyposażenia Komisji i Grup Rozruchowych sporządzi Wykonawca w  ramach prac 
poprzedzających rozruch. Lista powinna zostać zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i 
Kierownictwo Rozruchu. 
 
4 Wymagania dotyczące środków transportu 

 Wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1 Wymagania ogólne 
      Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z 
harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
Obiekty i urządzenia powinny mieć ustaloną numerację i nazwę uwidocznioną na przymocowanych 
tablicach informacyjnych.  
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Wykonawca robót w ramach rozruchu sporządzi dokumentację rozruchową, która składać się 
będzie z następujących części: 
-  instrukcji rozruchu i szczegółowej instrukcji eksploatacji 
-  harmonogram rozruchu, 
-  dziennika rozruchu, 
-  instrukcji stanowiskowych dla modernizowanych i nowych obiektów pompowni, 
-  instrukcji techniczno - ruchowych we wszystkich branżach,  
-  instrukcji BHP, 
-  instrukcje ochrony przeciwpożarowej 

 
Instrukcja rozruchu i szczegółowa instrukcja eksploatacji 
Minimalny zakres instrukcji obejmuje: 
−  określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków 
−  opis prac przygotowawczych, zakup sprzętu, materiałów, planowane zapotrzebowanie mediów 
−  opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji 
−  opis podziału prac rozruchowych 
−  uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 
−  warunki techniczne zakończenia rozruchu 
−  planowanie Próby Eksploatacyjnej 
−  szczegółowy zakres kontroli analitycznej 
−  opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 
−  program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu  
−  program szkolenia ogólnego i stanowiskowego 
−  koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji 
−  wykonanie szczegółowej instrukcji eksploatacji w branżach: technologicznej, elektrycznej i  
    AKPiA 
−  wzory dokumentów 

 
Harmonogram Rozruchu 
Minimalny zakres harmonogramu obejmuje: 
-  specyfikację węzłów rozruchowych 
-  planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na węzły 
-  planowany przebieg Próby Eksploatacyjnej 
-  opis warunków zakończenia Rozruchu  

 
Dziennik Rozruchu 
Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Komisji Rozruchowej do dnia 
przekazania pompowni Zamawiającemu 
W dzienniki należy wpisywać: 
−  datę wpisu 
−  opis warunków atmosferycznych 
−  opis działań rozruchowych 
−  tymczasowe parametry techniczno-technologiczne 
−  docelowe parametry techniczno-technologiczne  
−  stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej  
−  ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
−  wyniki kontroli analitycznej  
−  uwagi i zalecenia 
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Instrukcje stanowiskowe  
W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić: 
−  klauzulę wprowadzającą 
−  wykaz aktualizacji 
−  wykaz napędów i punktów nastawczych 
−  charakterystykę obiektu/stanowiska pracy 
−  opis warunków eksploatacji bieżącej 
−  opis ustawień napędów i punktów nastawczych 
−  zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
−  opis postępowania podczas awarii 
−  charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i  
     systemów 
−  zalecenia BHP i p.poż 
−  zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska 
−  wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska  
   „w ruchu” 
−  karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, działania,  
    sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem środków ochrony  
    indywidualnej 

 
Instrukcje techniczno-ruchowe  
Instrukcje techniczno-ruchowe winny zawierać: 
−  klauzulę wprowadzającą 
−  wykaz aktualizacji 
−  opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych pompowni 
−  wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy  
    zakładu  
−  charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy pompowni 
−  część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami 

 
Instrukcja BHP 
Instrukcja BHP musi zawierać główne działy: 
−  klauzulę wprowadzającą 
−  wykaz aktualizacji 
−  kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników pompowni 
−  obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP 
−  szkolenie w dziedzinie BHP 
−  profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników 
−  wypadki przy pracy 
−  narzędzia pracy 
−  odzież robocza i ochronna 
−  sprzęt ochrony indywidualnej 
−  udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
−  szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów pompowni 
−  wykonywanie prac 
−  wykaz stanowisk obsługowych pompowni ścieków 
−  zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach 
−  łączność 
−  wykaz obowiązujących przepisów 
Uwaga: Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP.  
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Instrukcja ochrony przeciwpożarowej  
Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.pożarowej jest protokół z 
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do instrukcji). 
Instrukcja wymogów p.poż opracowana w oparciu o protokół kwalifikacyjny musi zawierać główne 
działy: 
−  klauzulę wprowadzającą 
−  wykaz aktualizacji 
− opis warunków budowlanych, technologii i zestawienie maszyn i urządzeń  elektromechanicz-

nych 
−  charakterystyka występujących zagrożeń na terenie pompowni 
−  zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu 
−  podręczny sprzęt gaśniczy 
−  szkolenia pracowników 
−  oznakowanie informacyjne obiektu 
−  postępowanie na wypadek powstania pożaru 
−  wykaz obowiązujących przepisów 
Uwaga: Instrukcja p.poż musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 
przeciwpożarowej z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa i norm.  
 
5.1.1  Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów 
      Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem winno być 
przeprowadzone przed rozpoczęciem rozruchu i potwierdzone stosownymi dokumentami. 
Dokumenty te powinny być przekazane Komisji rozruchowej. 
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli wykonania robót branżowych opisanych w 
odrębnych rozdziałach specyfikacji technicznych. 
 
5.1.2 Próby szczelności 
      Pozytywne wyniki prób szczelności obiektów budowlanych, instalacji i rurociągów 
technologicznych są warunkiem przystąpienia do rozruchu. Protokoły prób szczelności powinny 
być przekazane Komisji Rozruchowej. 
 
5.1.3 Warunki rozpoczęcia i prowadzenia rozruchu 
 
Podstawowymi warunkami rozpoczęcia rozruchu są: 
- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-ruchowych (sprawdzenia działania 

mechanicznego urządzeń), wszelkich odbiorów budowlanych i instalacyjnych 
- powołanie przez Wykonawcę Komisji Rozruchowej 
- przedłożenie Komisji wszelkich zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 
- opracowanie dokumentacji rozruchowej  
- zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia 

rozruchu  
 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 

równomiernie zwiększanym obciążeniem, 
- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,  
- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych 
eksploatacji pompowni, 
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- zaznajomienie przyszłej załogi pompowni z podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz 
AKPi A w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

- kontrolę skuteczności separacji piasku  
- opracowanie dokumentacji porozruchowej  
      Prace rozruchowe stanowią ostateczna fazę inwestycji przed rozpoczęciem eksploatacji 
pompowni. Przekazanie pompowni do eksploatacji nastąpi po wykonaniu prac  rozruchowych oraz  
regulacyjno-pomiarowych a także po oddaniu do użytku urządzeń i obiektów nie podlegających 
rozruchowi a warunkujących prawidłową eksploatację pompowni. 
      Wszelkie zmiany  w stosunku do dokumentacji technicznej  powinny być uwzględnione przy 
opracowywaniu szczegółowej instrukcji rozruchu. 
 
5.1.4 Wymagany skład i obowiązki Komisji Rozruchowej  
     Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową zgodnie z Zarządzeniem nr 37 
Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji 
( Dz. Urz. M.B. i P.M.B. Nr 5, poz. 14 ), w skład której winni wchodzić: 
- Kierownik Komisji Rozruchowej 
- Przedstawiciele Użytkownika, 
- Przedstawiciel Wykonawcy, 
- Przedstawiciel Biura Projektów, 
- Kierownik Budowy, 
- Technolog z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego w zakresie ochrony wód, 
- Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 
- Elektryk z wymaganymi uprawnieniami  
- Automatyk, 
- Mechanik, 
- Rzeczoznawca w zakresie BHP, 
- Rzeczoznawca w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
- Rzeczoznawca w zakresie oddziaływania obiektów na środowisko, 
Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie  
przesyłu ścieków oraz przygotowanie formalne obiektu do przekazania do eksploatacji. Dodatkowo 
Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu: 
- koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych, 
- rozeznania stanu budowy i robót montażowych, 
- tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych z możliwością wykorzystania  potencjału 

przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację inwestycji, 
- powoływania w ramach działania Kierownictwa Rozruchu zespołów roboczych jako 

bezpośrednich wykonawców prac rozruchowych, w tym zlecenie części zakresu rozruchu 
przedsiębiorstwom specjalistycznym, 

- koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do 
przeprowadzenia rozruchu i Próby Eksploatacyjnej, 

- opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
- nadzorowania prawidłowego przebiegu prac rozruchowych, 
- szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń pompowni, 
- szkolenia załogi pompowni w branży BHP i ppoż, 
- zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników i nadzoru pompowni, 
- uzyskania opinii Państwowego Inspektora Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

rzeczoznawcy ds. p.poż i BHP. 
Wynagrodzenie z tytułu obowiązków pełnionych w zakresie rozruchu pompowni przez członków 
Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodzenie pracowników obsługi pompowni w 
okresie rozruchu pokrywa Użytkownik. 
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5.1.5 Węzeł rozruchowy 
      Rozruch winien być prowadzony w węzłach technologicznych. Przez węzeł rozumie się zespoły 
obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, stanowiącymi funkcjonalną całość z 
punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń indywidualnych prac rozruchowych. 
     Węzeł rozruchowy w części wyposażenia elektrycznego obejmuje zestaw urządzeń 
zabezpieczających pracę węzła, a w części instalacji energetycznych obejmuje urządzenia związane 
z doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium bądź czynnika energetycznego oraz kontrolę 
i regulację ilościową i jakościową procesów energetycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy 
węzła, aż do najbliższego elementu odcinającego instalacje węzła od sieci zasilającej i 
odprowadzającej. 
 
5.1.6 Instalacje nie podlegające rozruchowi. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie 
rozruchu inwestycji, nie podlegają rozruchowi: 
- wewnętrzne instalacje elektryczne, 
- stacje transformatorowe, 
- linie napowietrzne WN i NN, 
- rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 
- urządzenia i instalacje teletechniczne, 
- sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie 

instalacji wewnętrznych nie technologicznych, 
- transport wewnętrzny, 
- urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 
- urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 
- dźwigi i suwnice. 
Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 
przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 
regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę  Inspektorowi nadzoru, w celu 
utrzymania ich w ruchu lub stałej sprawności technicznej, aż do kompleksowego przekazania 
inwestycji do eksploatacji. 
 
5.1.7 Podział prac rozruchowych 
 
FAZA O - przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania urządzeń, kontroli wymiarów, sprawdzeniu gotowości obiektu do rozruchu 
przygotowaniu dokumentów koniecznych do wykonania rozruchu, zgłoszeniu Inżynierowi 
gotowości obiektu do rozruchu.  
FAZA I - rozruch mechaniczny polegający na uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów 
wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części pompowni 
FAZA II - rozruch hydrauliczny polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod 
obciążeniem wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych obiektów. 
FAZA III - rozruch technologiczny pod sukcesywnym obciążeniem ściekami kolejnych obiektów i 
próba eksploatacyjna pompowni z regulacją urządzeń i określaniem optymalnych parametrów 
technologicznych. 
FAZA IV  - szkolenie załogi, sporządzenie raportu z rozruchu. zakończenie rozruchu.  
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5.2 Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1  Przebieg rozruchu 
 
5.2.1.1  Rozruch mechaniczny 
      Przed przystąpieniem do czynności rozruchu mechanicznego Grupa Rozruchowa powinna się 
dokładnie zapoznać z dokumentacjami techniczno-ruchowymi poszczególnych maszyn i urządzeń. 
Rozruch mechaniczny polegał będzie na sprawdzeniu: 
- połączeń przewodów technologicznych 
- prawidłowości montażu maszyn i urządzeń w tym zgodności montażu z DTR  
- działania armatury 
- działania poszczególnych urządzeń: zastawek, pomp, przenośników, podajników itp. 
- właściwego montażu i działania elementów służących konserwacji lub ewakuacji urządzeń: 

włazów, pomostów dla obsługi, żurawików itp. 
 
5.2.1.2 Rozruch hydrauliczny 
      Po sprawdzeniu w fazie rozruchu mechanicznego działania maszyn i urządzeń zamontowanych 
w obiektach pompowni możliwe będzie przystąpienie do rozruchu hydraulicznego. Zakłada się 
wykonanie rozruchu hydraulicznego przez wypełnianie poszczególnych części obiektów wodą do 
poziomu pozwalającego na sprawdzenie kolejnych elementów układu technologicznego. Jego 
celem będzie: 
- sprawdzenie szczelności obiektów i urządzeń odcinających 
- sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich obiektów i elementów, 

poziomu krawędzi przelewowycch oraz spadków koniecznych dla przepływu ścieków 
- sprawdzenie parametrów pracy pomp 
- ustalenie optymalnych ustawień i parametrów pracy urządzeń regulacja i sprawdzenie działania 

uruchamianych obiektów    
 
5.2.1.3 Rozruch technologiczny i Próba eksploatacyjna. 
      W trakcie rozruchu technologicznego i Próby Eksploatacyjnej należy wykonywać czynności i 
operacje opisane w Projekcie rozruchu, Instrukcjach stanowiskowych oraz techniczno-ruchowych, 
przewidziane w ramach normalnej eksploatacji bieżącej pompowni ścieków. 
      Planowany czas trwania Próby Eksploatacyjnej wynosi 60 dni. Celem prac rozruchowych w tej 
fazie będzie sprawdzenie współpracy i ostateczna regulacja całego układu technologicznego t.j. 
wszystkich węzłów technologicznych w warunkach eksploatacyjnych.  
 
5.2.2 Kontrola analityczna 
       Wyniki uzyskiwane w trakcie rozruchu pompowni ścieków należy zestawić w prowadzonym 
na bieżąco dzienniku rozruchu oraz dzienniku wyników prac analitycznych. Dane z tych 
materiałów należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach 
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako załącznik). 
 
5.2.3 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 
       Komisja Rozruchowa w ramach rozruchu winna sporządzić dokumentację opracowując 
równocześnie wzory druków i dokumentów. Wszystkie wzory winny zostać zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru i Kierownictwo Rozruchu.   
     Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich zobowiązań 
nałożonych przez organy administracji państwowej, w zakresie działalności których mieści się tryb 
przekazywania pompowni ścieków do eksploatacji i użytkowania, a wskazówki i wymagania tych 
organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły element warunków umowy. 
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5.2.4 Warunki zakończenia prac i przekazania obiektów do eksploatacji.  
     Warunkiem wszczęcia procedury przekazania pompowni do eksploatacji jest usunięcie 
wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie rozruchu na następujących zasadach: 
- Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 

użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za 
usunięcie uwag oraz ich przyczyn w ramach umowy. 

- Wykonawca przez okres zgłaszania wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie 
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

- Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu 
od zgłoszenia awarii wynosić powinien 48 godzin. 

Po zakończeniu prac rozruchowych i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 
umowy i obowiązującego prawa,  na wniosek Komisji rozruchowej obiekty pompowni zostaną 
przekazane do eksploatacji w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
 
5.2.5 Szkolenie uczestników rozruchu pompowni. 

 
5.2.5.1 Przeprowadzenie szkoleń 
     W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z zakresem 
opisanym w punkcie 5.2.5.2. 
     W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez Użytkownika pompowni będzie 
posiadał wymagane zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub 
zakres szkoleń przewidzianych do przeprowadzenia w ramach ceny ryczałtowej, po decyzji 
Kierownika Rozruchu może być z takiego szkolenia zwolniony. 
 
5.2.5.2 Cykl szkolenia 
 Cykl szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach rozruchowych obejmuje: 
- Szkolenie bhp i p.poż. przeprowadzają specjaliści do spraw bhp i p.poż zatrudnieni w Komisji 

Rozruchowej 
- Szkolenie robotników na stanowiskach pracy dokonuje mistrz, prowadząc książkę szkoleń, w 

której pracownik potwierdza odbyte szkolenie własnoręcznym podpisem. 
- W przypadku konieczności specjalistycznego przeszkolenia przeprowadza je wyznaczony 

pracownik rozruchu na polecenie Kierownictwa Rozruchu 
- Dodatkowe przeszkolenie pracowników w zakresie stosowanych technologii i metod 

przeprowadzania prób rozruchowych przeprowadzają specjaliści zatrudnieni w Komisji 
Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od 
potrzeb w czasie działania grup rozruchowych. 

Szkolenie BHP 
− Komisja Rozruchowa w ramach swych obowiązków jest zobowiązana przeszkolić wstępnie 

pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy/rozruchu, 
− Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym przechodzą wszyscy pracownicy. 

Forma szkolenia wstępnego może mieć charakter instruktażu, seminarium, kursu. 
 UWAGA: Szkolenie musi być zakończone przed rozpoczęciem rozruchu. 

− Szkolenie końcowe stanowi aktualizację i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowni-
ków w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstępnego i wykonywania czynności ob-
sługowych w okresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej. 

−  Szkolenie przeprowadzi specjalista ds BHP zatrudniony w Komisji Rozruchowej. Program 
szkolenia końcowego powinien nawiązywać do warunków istniejących w pompowni ścieków 
oraz wynikać z obowiązujących przepisów BHP.  

Szkolenie p.poż. 
− Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników pompowni ścieków z rodzajem zagrożeń wy-

stępujących w pompowni oraz wskazanie zasad prawidłowego zachowania się podczas pożaru. 
− Szkolenie to przeprowadzi specjalista ds p.poż zatrudniony w Komisji Rozruchowej. 
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− Szkolenie wstępne – jest jednorazowe i obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w 
zakładzie. Program szkolenia może być włączony w pełnym wymiarze do szkolenia z zakresu 
BHP.  Osoby przeszkolone powinny złożyć na tę okoliczność oświadczenie pisemne, które na-
leży przechowywać w aktach osobowych każdego pracownika. Szkolenie musi być zakończo-
ne przed rozpoczęciem rozruchu. 

− Szkolenie stanowiskowe – obejmuje pracowników, których przed dopuszczeniem do wykona-
nia obowiązków należy zapoznać z występującymi zagrożeniami oraz przepisami przeciwpo-
żarowymi dotyczącymi stanowisk, na których będą zatrudnieni. Szkolenie musi być zakończo-
ne przed zakończeniem rozruchu. 

 
5.2.6 Wyposażenie pompowni w sprzęt 
     Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu 
eksploatacyjnego i ochrony indywidualnej. Listę niezbędnego sprzętu sporządzi Wykonawca i  
uzyska  aprobatę Inspektora nadzoru i kierownictwa Komisji Rozruchowej. W szczególności 
wymóg ten dotyczy następujących grup sprzętowych:   
- sprzęt eksploatacyjny i narzędzia konieczne do utrzymania obiektów pompowni w ruchu 
- sprzęt wg instrukcji BHP zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru i Kierownictwa Rozruchu.  
- sprzęt p-poż zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru i Kierownictwo 

Rozruchu.  
 

6 Kontrola jako ści robót, wyrobów i materiałów 
 Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inspektor nadzoru  i Kierownik Komisji 
Rozruchowej. Zakres kontroli obejmować będzie: 
- poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 
- sprawdzenie warunków dopuszczenia pompowni do rozruchu 
- akceptację Harmonogramu rozruchu  
- kontrolę wyników pomiarów i badań działania urządzeń i systemów 
- sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji  
- kontrolę programów szkoleń 
- kontrolę oznakowania  
- sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
- kontrolę pomiarów i kompletności badań uciążliwości pompowni 
- kontrolę wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich  i szkoleń pracowników 

 
7 Obmiar robót 

Sposób obmiaru robót  według warunków określonych w umowie. 
 

8 Odbiór robót 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 
- poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
- zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 
- poprawności wykonania i montażu oznakowania 
- poprawności i kompletności przygotowania pompowni do przekazania do eksploatacji  
- kompletności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów 
 
9 Rozliczenie robót 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty zostaną określone w umowie.  
 

10 Dokumenty odniesienia 
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 
438). 
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2) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
121, poz. 1138) 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1137), 

5) Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
6) Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
7) Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997  
8) Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych 
do zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r. 

9) Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.), 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 
03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

16) oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.  
 


